

3차년도 예산 관리 현황

항목	편성 금액 [천원] (25.12.17 기준)		변경 [천원] (현시점 25.12.22 기준)	변동폭 [천원]	사용률 (현시점 25.12.22 기준)	예측 사용률 (완료시 26.02.28 기준)		예정 사용 내용 (소진예정%)
인건비	401,299		← 401,299	(0)	65.3%	100.0%	Y	인건비 월별 순차지급 (11%) + 인센티브 (23%) 3차년도 종료후 일괄 지급
시설, 장비	1,153,591	융합전공	253,329 ← 253,329	(0)	100.0%	100.0%	G	11월 18일 컴공 GPU 3대 도입 완료 (100%)
		첨용	900,262 ← 900,262	(0)	60.7%	100.0%	G	11월 18일 첨용 GPU 3대 + 11월 14일 프로브 스테이션, B1500 도입 완료 (39%)
							G	스위치매트릭스 : 11월 14일 도입 완료 (11%)
						Y	ALD : 3.52억 최종계약 완료, 도입 진행 중 (39%)	
연구재료비	108,040		← 108,040	(0)	60.5%	100.0%	Y	첨용 칩 제작 공정처리비(23%) + 재료/공정처리비 지원 (15%)
연구활동비	1,144,219	장학금	639,287 ← 639,287	(0)	41.5%	93.6%	Y	한호철 연구원 자료 반영 (25.12.17) - 예측사용률 반영
		그 외	504,932 ↓ 504,236	(Δ: -696) ¹⁾	91.3%	100.0%	Y	공정특강, 소모성 비용 (인쇄비, 수료증 등) (2%) 4차년도 GPU, EDA 용역 계약 (8%)
Total	2,962,749		↓ 2,962,052	(Δ: -696)	64.5%	95.2%		간접비 포함 (전체사업비의 5%)
이월예정액	149,251		149,948	(Δ: +696)		4.8%		

1) 첨단융합학부 설명회 행사개최비 일부 대응자금 과제전환으로 인한 본예산 미사용 (Δ: -696 천원)

총 사업비 : 2,956,400 천원 (직접비) + 155,600 천원 (간접비)

